

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК (группа 15-СКз)
 выполнения дипломных работ студентами специальности 1–23 01 15 «Социальные коммуникации»
 финансово-экономического факультета заочной формы получения высшего образования
 на 2019/2020 учебный год (весенний семестр)

Этапы выполнения дипломной работы	Календарное время								
	23.03.20 – 05.04.20	06.04.20 – 19.04.20	20.04.20 – 03.05.20	04.05.20 – 17.05.20	18.05.20 – 24.05.20	25.05.20 – 31.05.20	01.06.20 – 07.06.20	08.06.20 – 21.06.20	22.06.20 – 28.06.20
	Выбор темы, подбор и составление списка литературы. Согласование плана дипломной работы с руководителем. Утверждение задания.	2 недели							
Написание введения и первой главы дипломной работы		2 недели							
Написание второй главы. Внесение исправлений и дополнений в первую главу.			2 недели						
Написание третьей главы. Внесение исправлений и дополнений во вторую главу.				2 недели					
Внесение исправлений и дополнений в третью главу. Написание заключения. Оформление работы и презентации. Составление отзыва <i>руководителем</i>					1 неделя				
Нормоконтроль по дополнительному графику. Внесение исправлений и дополнений после нормоконтроля						1 неделя			
Предварительная защита дипломной работы							06.06.20		
Допуск к защите дипломной работы Рецензирование дипломной работы								2 недели	
Защита дипломной работы									24.06.2020- 26.06.2020

Даты контроля соблюдения графика: задание – 06.04.2020; 1 глава – 20.04.2020; 2 глава – 04.05.2020; 3 глава – 18.05.2020; оформленная работа – 25.05.2020

Ответственность за своевременное выполнение календарного графика работы несет студент – автор дипломной работы.

В случае отставания от календарного графика работы или низкого качества выполнения дипломной работы на заседании кафедры, в присутствии студента, может быть принято решение о нецелесообразности дальнейшего дипломного проектирования.

Зав. кафедрой социальных коммуникаций

_____ А.Р.Лавриненко